Feature	Stories	S Tasks	Responsáveis	Prazo
Organizar o Squad	Divisão de tarefas dentro do	Falar sobre seus interesses	Todos	abr./22
	time	Listar suas skills	Todos	abr./22
	Planejamento preliminar	Fazer um brainstorming de ideias sobre o projeto	Todos	abr./22
		Listar e dividir as tarefas e responsabilidades	Todos	abr./22
		Decidir dia e horário da reunião semanal	Todos	abr./22
Camada de Dados	Modelagem de dados	Realizar a modelagem conceitual	Ada*	19/05/2022
	Modelagem de Caso de Uso	Realizar a modelagem lógica Realizar a modelagem de caso de uso	Ada* Luiza*	19/05/2022 19/05/2022
	-	Revisar as modelagens com a professora /		
	Revisão	monitores	Todos	18/05/2022
	Banco de dados	Decidir qual BD vamos utilizar Criar o banco de dados	Todos	30/04/2022
		Entregar Camada de Dados	Anderson*	19/05/2022 21/05/2022
Entrega 01	Realizar entrega 01 - Módulo Inicial	Entregar o projeto de implementação / divisão das atividades	Luiza / Beatriz	21/05/2022
	Escolher a tecnologia backend	Discutir e decidir em grupo	Todos	22/05/2022
Backend	Models component	Implementar o models component	Beatriz*	05/06/2022
	CRUD Usuários	Implementar o CRUD de usuários (rotas e	Beatriz / Anderson	05/06/2022
	ones esauries	controllers) Implementar o CRUD de produtos (rotas e	Jeans, Amarican	00,00,2022
	CRUD Produtos	controllers)	Luiza	07/06/2022
	CRUD Comentários	Implementar o CRUD de comentários	Ada / Leonardo /	12/06/2022
	Conectar backend com o	(rotas e controllers) Implementar a conexão string para base	Lucas / João	
	banco de dados e testar	de dados	Todos	18/06/2022
	conexão	Testar a conexão usando o Insomnia	Todos	18/06/2022
	Login e autenticação	Implementar autenticação com JWT e Bcrypt	Luiza*	14/06/2022
	Documentação da ADI	Documentação das rotas e schemas	Beatriz	19/06/2022
	Documentação da API	através do Swagger		18/06/2022
	Deploy do Banco de Dados Deploy API	Deploy através do Heroku Deploy através do Heroku	Lucas João	16/06/2022 18/06/2022
		Entregar API testada e funcional	3000	10/00/2022
Entrega 02	Realizar entrega 02 - Módulo Intermediário	(requisições) através de um repositório no GitHub		18/06/2022
Frontend		Pesquisar sites de mercados e/ou lojas de	Beatriz	15/05/2022
	Escolher um template	produtos sem glúten, sem lactose Votar no template a ser seguido	Todos	15/05/2022
	Prototipagem	Prototipagem no Figma	Luiza	24/05/2022
		Criar componente		
	Componente Home	Implementar componente		
		Implementar as rotas Header		
	Componentes compartilhados	Top menu		
		Footer		
	Componente "Sobre nós"	Criar componente		
	Componence Sobre nos	Implementar componente		
	Compontente Contato	Criar componente Implementar componente		
	Componente de Cadastro	Criar componente		
	(Sign-up)	Implementar componente		
	Componente de Login	Criar componente		
		Implementar componente		
	Componente Axios API	Implementar serviço Axios CRUD Implementar a URL base para integrar		
Integração Front + Back	Realizar a integração	Front e Backend		
		Registrar, visualizar, atualizar e deletar usuários		
	Teste CRUD clientes	Verificar no BD se os dados estão sendo		
		salvos corretamente		
	Teste CRUD fornecedores	Registrar, visualizar, atualizar e deletar fornecedores		
		Verificar no BD se os dados estão sendo		
		salvos corretamente		
	Teste CRUD produtos	Registrar, visualizar, atualizar e deletar produtos		
		Verificar no BD se os dados estão sendo		
Entrega 03		salvos corretamente Entregar frontend contemplando todas as		
	Realizar entrega 03 - Módulo avançado	páginas solicitadas no tópico de		
		abrangência: - Visão para o administrador e usuários		22/07/2022
		comuns		
		- Formulário de cadastro - Filtros		
		Entregar sistema completo, integrado aos		22/25/
		módulos backend e camada de dados, implementado, funcional e testado		22/07/2022
Entrega Final	Demoday	Preparar apresentação		23/07/2022
Entrega Fillal	Demoday	Apresentar o projeto	Todos	23/07/2022