Feature	Stories	S Tasks	Responsáveis	Prazo
Organizar o Squad	Divisão de tarefas dentro do	Falar sobre seus interesses	Todos	abr./22
	time	Listar suas skills	Todos	abr./22
	Planejamento preliminar	Fazer um brainstorming de ideias sobre o projeto	Todos	abr./22
		Listar e dividir as tarefas e responsabilidades	Todos	abr./22
		Decidir dia e horário da reunião semanal	Todos	abr./22
Camada de Dados	Modelagem de dados	Realizar a modelagem conceitual  Realizar a modelagem lógica	Ada*	19/05/2022 19/05/2022
	Modelagem de Caso de Uso	Realizar a modelagem de caso de uso	Luiza*	19/05/2022
	Revisão	Revisar as modelagens com a professora / monitores	Todos	18/05/2022
	Banco de dados	Decidir qual BD vamos utilizar	Todos	30/04/2022
		Criar o banco de dados	Anderson*	19/05/2022
Futures 04	Realizar entrega 01 - Módulo	Entregar Camada de Dados	Luiza	21/05/2022
Entrega 01	Inicial	Entregar o projeto de implementação / divisão das atividades	Luiza / Beatriz	21/05/2022
Backend	Escolher a tecnologia backend	Discutir e decidir em grupo	Todos	
	Models component	Implementar o models component		
	Controllers component	Implementar o controllers component		
	Routes component	Implementar o routes component		
	Conectar backend com o banco de dados e testar conexão	Implementar a conexão string para base de dados		
		Testar a conexão usando o Postman		
	Realizar entrega 02 - Módulo	Entregar API testada e funcional		18/06/2022
Entrega 02	Intermediário	(requisições)  Entregar através de um repositório GitHub		
		Pesquisar sites de mercados e/ou lojas de		18/06/2022
Frontend  Integração Front + Back	Escolher um template	produtos sem glúten, sem lactose	Beatriz	15/05/2022
		Votar no template a ser seguido	Todos	15/05/2022
	Prototipagem	Prototipagem no <b>Figma</b>	Luiza	24/05/2022
	Componente Home	Criar componente Implementar componente		
		Implementar as rotas		
		Header		
	Componentes compartilhados	Top menu		
		Footer		
	Componente "Sobre nós"	Criar componente		
		Implementar componente		
	Compontente Contato	Criar componente Implementar componente		
	Componente de Cadastro (Sign-up)  Componente de Login	Criar componente		
		Implementar componente		
		Criar componente		
		Implementar componente		
	Componente Axios API	Implementar serviço Axios CRUD  Implementar a URL base para integrar		
	Realizar a integração	Front e Backend  Registrar, visualizar, atualizar e deletar		
	Teste CRUD clientes	usuários  Verificar no BD se os dados estão sendo		
		salvos corretamente		
	Teste CRUD fornecedores	Registrar, visualizar, atualizar e deletar fornecedores		
		Verificar no BD se os dados estão sendo salvos corretamente		
	Teste CRUD produtos	Registrar, visualizar, atualizar e deletar produtos		
		Verificar no BD se os dados estão sendo salvos corretamente		
Entrega 03	Realizar entrega 03 - Módulo avançado	Entregar frontend contemplando todas as páginas solicitadas no tópico de abrangência:  - Visão para o administrador e usuários comuns  - Formulário de cadastro  - Filtros  Entregar sistema completo, integrado aos		22/07/2022
		módulos backend e camada de dados, implementado, funcional e testado		22/07/2022
Entrega Final	Demoday	Preparar apresentação		23/07/2022
		Apresentar o projeto	Todos	23/07/2022